



経営管理システム

原価指南

GENKA SHINAN

出力サンプル（抜粋）

工事情報
工事経歴書
仕入元帳
買掛残高一覧表
請求書(請求先別)
売上元帳(発注者別)
売掛残高一覧表(工事別)
売掛残高一覧表(発注者別)
原価日報
出面管理表(工事別)
工事別原価管理表
工事回収管理表
仕訳データ確認表

監修

開発

2020.07.01

SCC
Studies of Cost Control

一般社団法人 原価管理研究会



—ゆとりある企業づくりをサポートする—
株式会社 **建設ドットウェブ**

工事情報

どっと建設株式会社

20XX/07/30

承認	確認	作成

『表示順:工事(コード)順 昇順』 『未成・完成:両方』

工事	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	受注日	XX/03/15
	池田町多目的ホール建設工事	契約工期 (開始)	XX/04/01
		契約工期 (終了)	XX/10/30
フリガナ	ケンカチヨウタキ	実施工期 (開始)	XX/05/01
工事場所	池田町南川地内	実施工期 (終了)	XX/10/30
発注者	104 北秋田市土木事務所	完成日	
請求先	104 北秋田市土木事務所	工事区分	
工事設計者	株式会社 大空設計事務所	入札区分	
工事概要	集会場 鉄骨造平屋(機械室一部2階)	回収条件	
		工事状況	
部門	2 建築部	工事期間	
営業担当者	108 加藤 健一	工事条件 6	
現場代理人	102 林 健二	工事条件 7	
主任技術者	103 杉山 雅博	工事条件 8	
監理技術者		工事条件 9	
主任技術 2		工事条件 1 0	
監理技術 2		工事種類	20 建築一式工事
J V 区分		都道府県	5 秋田県
属性区分	0 標準工事	市区町村	
受注区分	1 官公庁発注工事	請負区分	1 元請
工事備考		単価区分	1 自社単価
		一般管理費率	5.00 %
		工種管理	3 種別
		協会費	1 対象
		請求書発行	1 する

工事更新日 XX/07/15

	金額	率
請負税込額	108,800,000	
入金額	10,800,000	
未収金	98,000,000	
請負税抜額	100,000,000	
目標利益	21,604,000	21.60 %
請負-原価	30,755,461	30.76 %
一般管理費 (当初)	3,000,000	5.00 %
費 (変更)	5,000,000	5.00 %

要素	実行予算(税抜)	工事原価(税抜)	予算残
材料費	71,046,000	62,760,756	8,285,244
労務費	100,000	40,756	59,244
外注費	6,850,000	5,772,270	1,077,730
直接経費	400,000	670,757	-270,757
経費 1	0	0	0
経費 2	0	0	0
経費 3	0	0	0
経費 4	0	0	0
合計	78,396,000	69,244,539	9,151,461

受注 (請 負 金 額)								
受注日	契約工期		完成日	税抜金額	消費税額	税込金額	税率	摘要
XX/03/15	XX/04/01	XX/10/30		60,000,000	4,800,000	64,800,000	8.0%	
XX/07/15	XX/08/01	XX/10/30		40,000,000	4,000,000	44,000,000	10.0%	
合計				100,000,000	8,800,000	108,800,000		

入 金 予 定			
日付	区分	入金予定額	摘要
XX/10/31	振込	54,000,000	前受金
XX/04/30	振込	27,000,000	
XX/10/31	振込	27,000,000	
合計		108,000,000	

基本情報、請負履歴、入金状況などの他、入金予定も登録でき、工事回収管理表に反映されます。

工事経歴書

（建設工事の種類） 土木一式工事 （ 税込 ○ 税抜 ）

注文者	元請又は下請の別	JVの別	工事名	工事現場のある都道府県及び市区町村名	配置技術者		請負代金の額 うち、 ○ PC 法面処理 鋼橋上部	工期	
					氏名	主任技術者又は監理技術者の別（該当面所シロ印を記載）主任技術者 監理技術者		着工年月	完成又は完成予定年月
株式会社横浜土木	元請		平成XX年度地域総合整備事業 県土幹線15号幹線道路改良工事	神奈川県	林 健二	レ	39,000 千円	令和XX年10月	令和XX年03月
東川建設 株式会社	下請		二級河川 豊頭川 広城基幹河川改修工事 豊頭護岸工第2工区	石川県	柴田 久雄	レ	24,000 千円	令和XX年10月	令和XX年06月

工事登録時に工事経歴書に必要な情報を登録し、完成時に完成日を入力することで1年間の工事実績が工事経歴書の書式で自動作成されます。

小計	2 件	63,000 千円	0 千円	うち 元請工事 39,000 千円	0 千円
合計	2 件	63,000 千円	0 千円	うち 元請工事 39,000 千円	0 千円

請求書

〒 231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

原価指南株式会社

〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407

株式会社横浜土木

御中

105 登録番号 T8700110005901

ご請求締日	ご請求No.	工事名 / 品名	担当者
20XX/10/31	605	県土幹線15号線道路改良工事	山口 明夫
前回ご請求額	今回ご入金額	入金調整額	繰越残高
0	0	0	0

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳	
1,725,000	0	172,500	
4,000,000	0	320,000	
0	0	0	
今回売上額	今回調整額	消費税等	今回ご請求額
5,725,000	0	492,500	6,217,500

No./日付	伝票番号	工事名 / 品名	数量	単位	単価	金額	税率	備考
D2001001-00	1	平成XX年度地域総合整備事業 県土幹線15号線道路改良工事						
XX/10/30	1	工事代金 ※経過措置適用工事 《 工事計 》	1.00	式	4,000,000.0 (税抜)	4,000,000	8.0%	
Z2009003-00	1064	物販売上				320,000		
XX/10/31	1064	鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	128,000.0	1,280,000	10.0%	
XX/10/31	1064	U型側溝(自由勾配型) 《 工事計 》	5.00	個	89,000.0 (税抜)	445,000	10.0%	
						1,725,000		
						172,500		

複数工事を1枚にまとめたタイプ（当サンプル）の他、1枚目に合計請求書、2枚目以降に工事ごとの請求内訳書をセットで出力できるタイプがあります。登録番号表記や税率別の金額集計表示など、適格請求書等保存方式に対応しています。

売上元帳 (発注者別)

原価指南株式会社

『表示順:発注者(ロート)順 昇順』 『期間:XX/09~XX/10』 『発注者:105~105』

発注者	105 (株) 横浜土木	TEL	044-900-8436	発注者区分	締日	回収日
住所	神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7	FAX	044-900-8436	元請先	31日	1ヶ月後 31日
前回残高	-2,160,000	今回入金額	25,725,000	今回売上税込金額	27,817,500	今回残高
入金調整額	0	繰越残高	-23,760,000	消費税	2,092,500	4,057,500

伝票日付 区分	伝票番号	品名 工事	要素内訳	数量	単位	単価 税抜金額	税率 消費税	入金額	残高	手形期日 手形番号
XX/09/30 外税	1007	工事代金 県道15号線道路改良工事	1001 工事売上	1.00	式	20,000,000.0 20,000,000	8.0% 1,600,000		-2,160,000 19,440,000	
《 月計 》										
XX/10/30 外税	1	工事代金 ※経過措置適用工事 県道15号線道路改良工事	1001 工事売上	1.00	式	4,000,000.0 4,000,000	8.0% 320,000		23,760,000	
XX/10/31 外税	1064	鉄筋ｺﾝｸﾞﾘｰﾄU型側溝 物販売上	1010 兼業売上	10.00	個	128,000.0 1,280,000	10.0% 128,000		25,168,000	
XX/10/31 外税	1064	U型側溝(自由勾配型) 物販売上	1010 兼業売上	5.00	個	89,000.0 445,000	10.0% 44,500		25,657,500	
XX/10/31 振込	88	県道15号線道路改良工事	2211 振込(みずほ普通)					21,600,000	4,057,500	
《 月計 》										
						5,725,000	492,500	21,600,000	4,057,500	
《 総合計 》										
						25,725,000	2,092,500	21,600,000	4,057,500	

売上伝票と入金伝票により売掛繰越／当月残高が自動計算され元帳として集計されます。

売掛残高一覧表(工事別) [未請求]

原価指南デモ

【表示順:発注者順 昇順】『期間:20/09~21/03』『発注者:105~最後』

発注者	工事	累計		未請求金額	前回残高	今回入金額	繰越残高	今回売上		今回残高
		請負税込金額	売上税込金額					税抜金額	消費税	
105 (株) 横兵士木	121001-00 県道15号線道路改良工事	42,900,000	42,900,000	0	0	0	0	20,000,000	2,000,000	22,000,000
105 (株) 横兵士木	625001-00 国道2号線道路改良工事	40,700,000	40,700,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000
106 松阪開発公団	《発注者計》	83,600,000	83,600,000	0	2,200,000	0	2,200,000	20,000,000	2,000,000	24,200,000
106 松阪開発公団	728001-00 ロビンソン除雪施設維持管理	2,838,000	0	2,838,000	0	0	0	0	0	0
107 栗田 吾郎	《発注者計》	2,838,000	0	2,838,000	0	0	0	0	0	0
107 栗田 吾郎	826001-00 栗田 吾郎 造成工事	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
112 ミツ開発 (株)	《発注者計》	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
112 ミツ開発 (株)	524006-00 山田邸電気工事	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
112 ミツ開発 (株)	806003-00 県医師会共同ビル新築工事 (電気追加工事)	1,037,559	0	1,037,559	0	0	0	0	0	0
113 (株) 吉田組開発	《発注者計》	2,137,559	1,100,000	1,037,559	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
113 (株) 吉田組開発	800309-00 金沢産業 給排水衛生設備工事	1,592,481	0	1,592,481	0	0	0	0	0	0
114 佐伯町役場	《発注者計》	1,592,481	0	1,592,481	0	0	0	0	0	0
114 佐伯町役場	805001-00 佐伯町庁舎新築工事	29,363,400	0	29,363,400	0	0	0	0	0	0
1021 木村不動産 (株)	《発注者計》	29,363,400	0	29,363,400	0	0	0	0	0	0
1021 木村不動産 (株)	222004-00 帝王ビル新築工事	28,050,000	0	28,050,000	0	0	0	0	0	0
1078 (株) ハウス住建	《発注者計》	28,050,000	0	28,050,000	0	0	0	0	0	0
1078 (株) ハウス住建	524005-00 HGビルテナント改装に伴う照明	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0
《総合計》	《発注者計》	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0
《総合計》		153,081,440	84,700,000	68,381,440	3,300,000	0	3,300,000	20,000,000	2,000,000	22,000,000
《総合計》										25,300,000

受注工事の内、請負額に対して未収金がある工事をリストアップします。
工事ごとの請求状況、回収状況が把握できません。

原価日報

原価指南株式会社

20XX/10/20

承認	確認	作成

日付	20XX/10/20 (水)	天気	曇り	気温	最高: 18.0 最低: 10.0	作成者	102 林 健二
工事	D2001001-00	県道15号線道路改良工事				発注者	105 (株) 横浜土木
契約	XX/10/6	～	XX/1/31	実施	XX/10/6	～	XX/5/20

【原価内訳】

品名	要素内訳	仕入先/業者	数量	単位	単価	金額
アスファルト合材	未成材料費	金沢地区生コンクリート協	1.00	t	8,500.0	8,500
《 要素内訳計 》						8,500
《 合計 》						8,500

【労務内訳】

社員	開始時刻	終了時刻	作業時刻	就業内 (h)	普通残業 (h)	深夜残業 (h)	早出残業 (h)	休日 (h)	手当1 (日)	手当2 (回)	手当3 (日)
林 健二	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中村 正人	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西川 隆宏	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
松嶋 七雄	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岡村 信吾	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《 合計 》				40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【機械内訳】

機械	自社 (h)		自社 (日)		未利用 (日)		未利用 (日)		
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
バックホ0.35m3 (7215)	0.00	0	1.00	20,000	0.00	0	0.00	0	
バックホ0.35m3 (9143)	0.00	0	1.00	20,000	0.00	0	0.00	0	
《 合計 》		0.00	0	2.00	40,000	0.00	0	0.00	0

【摘要】

ブルドーザ掘削押土・バックホウ掘削積込

工事別に作業員ごとの作業時間や使用機械、経費等を入力します。工事別の労務費・機械等経費とし集計されるほか、作業員ごとの出面帳やこれをまとめた出面管理表にも集計されます。

出面管理表(工事別)

どっと建設株式会社
 『期間:XX/10/01~XX/10/31』 『未成・完成:両方』
 工事 : D2001001-00 国道15号線道路改良工事

社員区分	社員	10/1 (水)	10/2 (木)	10/3 (金)	10/4 (土)	10/5 (日)	10/6 (月)	10/7 (火)	10/8 (水)	10/9 (木)	10/10 (金)	10/11 (土)	10/12 (日)	10/13 (月)	10/14 (火)	10/15 (水)	10/16 (木)	10/17 (金)	10/18 (土)	10/19 (日)	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	日数	合計(h)		
102	林 健二 9 その他	就業内 普通残業														8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	11.00	88.00		
		深夜残業														0.00	0.00																	0.00	0.00	
103	杉山 雅博 9 その他	就業内 普通残業										4.00																						1.00	4.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
109	田中 信二 1 社員	就業内 普通残業																																2.00	16.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
111	田中 博 2 作業員	就業内 普通残業																																1.00	4.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
112	渡辺 宏 2 作業員	就業内 普通残業														8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	3.00	24.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
113	山田 健太郎 2 作業員	就業内 普通残業														8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	3.00	20.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
114	佐藤 一郎 2 作業員	就業内 普通残業														4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	20.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
115	石原 次郎 2 作業員	就業内 普通残業																																	1.00	8.00
		深夜残業																																	0.00	0.00
116	中村 正人 2 作業員	就業内 普通残業														4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	52.00	
		深夜残業																																	0.00	0.00
117	西川 隆宏 2 作業員	就業内 普通残業																																	8.00	56.00
		深夜残業																																	0.00	0.00
118	松嶋 七雄 2 作業員	就業内 普通残業																																	9.00	60.00
		深夜残業																																	0.00	0.00
119	岡村 信吾 2 作業員	就業内 普通残業																																	8.00	64.00
		深夜残業																																	0.00	0.00
120	矢部 正則 2 作業員	就業内 普通残業																																	4.00	32.00
		深夜残業																																	0.00	0.00
《 総合計 》		就業内 普通残業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	36.00	32.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	62.00	448.00	
		深夜残業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

日報等で入力した作業員の現場入場状況が一覧で確認できます。

税抜

工事別原価管理表

原価指図書

『表示欄:発注者順 昇順』『期間:20/09/01~20/09/30』『税選択:税抜』『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	受注日 実施開始日	完成日 実施終了日	今回請負金額 累計請負金額	実行予算額 一般管理費	目標利益 目標利益率	目標純利益 目標純利益率	今回原価金額 累計原価金額	予算残高 消化率	実質利益 利益率
423003-02 105	横浜市中区天池町維持修繕工事 (追加変更設備部 民間工請工事 その他)	杉山 雅博 柴田 久雄 柴田 久雄	19/10/01 19/10/01	19/10/20	0 400,000	277,398 28,000	122,602 30.65%	94,602 23.65%	0 126,108	151,290 45.4%	273,892 68.47%
929003-00 105	物販売上 (株) 横浜土木 その他				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
728003-00 106	《発注者計》 松原総合777ビル維持管理 民間元請工事		19/10/01		0 400,000	277,398 28,000	122,602 30.65%	94,602 23.65%	0 126,108	151,290 45.4%	273,892 68.47%
826001-00 107	《発注者計》 栗田 吾郎 造成工事 住宅 その他	杉山 雅博	19/07/01		1,200,000 1,200,000	21,900 0	1,178,100 98.18%	1,178,100 98.18%	0 0	21,900 0	1,200,000 100.00%
524006-00 112	《発注者計》 山田邸電気工事 電気部 その他	柴田 久雄 岩田 敦	19/10/01		0 1,000,000	99,500 0	900,500 90.05%	900,500 90.05%	0 0	99,500 0	1,000,000 100.00%
806003-00 112	《発注者計》 県医師会共同ビル新築工事 (電気追加工) 電気部 その他	小川 慎一郎 岩田 敦	19/10/01		0 943,235	134,867 94,324	808,368 85.70%	714,044 75.70%	0 0	134,867 0	943,235 100.00%
800309-00 113	《発注者計》 金沢産業 給排水衛生設備工事 設備部 その他		19/10/01		1,943,235 1,447,710	94,324 0	87.94%	83.09%	0 406,817	234,367 0	1,943,235 100.00%
805001-00 114	《発注者計》 佐伯町庁舎新築工事 本社 官公庁発注工事	鈴木 慎一郎	19/09/25		26,694,000 26,694,000	1,243,770 0	203,940 14.09%	203,940 14.09%	0 406,817	836,953 0	1,940,893 71.90%
524005-00 1078	《発注者計》 HCGビルテナント改築に伴う照明 (株) ハウス住建 電気部 その他	小川 慎一郎 岩田 敦	19/10/17		4,000,000 4,000,000	0 0	4,000,000 100.00%	4,000,000 100.00%	0 0	0 0	4,000,000 100.00%
《 総合計 》					53,934,945	1,007,324	42.63%	40.77%	5,425,491	25,514,944	48,509,454

このサンプルは未成工事の一覧表です。
 予定工期や請負額・実行予算・予定利益・予算消化状況などが確認できます。
 完成工事や未成/完成が混在した一覧表も作成できます。

工事回収管理表 [回収予定]

原価指南株式会社

『表示順:発注者順 昇順』『項目選択:回収予定』『期間:XX/01~XX/06』

部門	発注者		発注者区分 営業担当者 完成日	請負金額 入金済金額 未収金額	入金予定額 (上段:現金・振込等、中段:手形、下段:合計)							
	工事 実施工期	発注者			XX/01	XX/02	XX/03	XX/04	XX/05	XX/06		
建築部	2	113 (株) 吉田組開発 K2002005-00 吉田邸新築工事 ~	元請先 後藤 清 XX/01/31	25,920,000 12,960,000 12,960,000	0	11,700,000	0	0	0	0	0	0
	4	113 (株) 吉田組開発 V2004002-00 第一小学校2~3F電灯改修工事 XX/10/25 ~ XX/11/07	元請先 小川 慎一郎	810,000 810,000	0	0	0	0	0	0	0	0
設備部	3	113 (株) 吉田組開発 Y0050309-00 金沢産業 給排水衛生設備工事 ~	元請先	1,563,527 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	114 佐伯町役場 Y0085001-00 佐伯町庁舎新築工事 ~	市町村 鈴木 慎一郎	28,829,520 0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築部	2	1021 木村不動産 (株) K2002001-00 中央駅南新築工事 XX/10/01 ~ XX/02/26	一般民間 沢井 茂喜 XX/03/31	28,829,520 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1021 木村不動産 (株) K2002004-00 帝王ビル新築工事 ~	一般民間 杉山 雅博 XX/06/30	28,829,520 0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気部	4	1078 (株) / V2004005-00 HGビル	《 発注者 計 》	82,620,000 12,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
				144,063,047 26,730,000 117,333,047	0	11,700,000	0	0	0	0	0	0
			《 総 合 計 》		0	11,700,000	24,915,000	0	0	0	0	0

工事登録画面で入金予定を登録することで、工事ごとの回収状況と予定、月次の入金予定額合計が確認できます。

仕訳データ確認表

仕入

原価指図書株式会社
 『日付:XX/11/01~XX/11/30』『転送種類:伝票単位』『転送方式:全て』

借方		貸方	
日付 伝票番号 転送済	税区分 / 税率 金額 消費税	勘定科目 補助科目 部門	要索内訳 摘要 1 摘要 2
XX/11/20 19000102	5 / 10.0% 621,000 62,100	1135 未成工事支出金	10000 未成材料費
XX/11/30 4	5 / 10.0% 303,000 30,300	1135 未成工事支出金	帝王ビル新築工事 30000 未成外注費
XX/11/30 5	5 / 10.0% 4,282,260 428,226	1135 未成工事支出金	吉田邸新築工事 30000 未成外注費
XX/11/30 101	5 / 10.0% 15,219,000 1,521,900	1135 未成工事支出金	吉田邸新築工事 10000 未成材料費
XX/11/30 202	5 / 10.0% 71,175 7,117	1135 未成工事支出金	県道 1.5 号線道路改良工事 10000 未成材料費
XX/11/30 19000114	5 / 10.0% 3,997,000 399,700	1135 未成工事支出金	第 2 工区川瀬町配管布設工事 30000 未成外注費
XX/11/30 19000115	5 / 10.0% 1,000,000 100,000	1135 未成工事支出金	県道 1.5 号線道路改良工事 30000 未成外注費
XX/11/30 19000117	0 / 0.0% 341,000 0	1135 未成工事支出金	県道 1.5 号線道路改良工事 20000 労務費
XX/11/30 30000748	5 / 10.0% 500,000 50,000	1135 未成工事支出金	県道 1.5 号線道路改良工事 10000 未成材料費

例えば、仕入伝票入力した支払請求書の金額はこのように自動変換され、各種会計ソフトに受渡しできます。工事完成時の売上・費用計上や、あるいは、未成工事分の未成勘定への振替など、煩雑な作業も簡単に処理できます。

26,334,435 2,525,343	《 総合計 》	28,859,778 0
-------------------------	---------	-----------------